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Wrocław, dnia 19.10.2017 r. 
DLZ.220.41.2017                                                                  
Ldz. 4358 
 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Zagospodarowanie skweru przy ul. 

Kiełczowskiej” – Etap I (Znak sprawy ZP/PN/41/2017/DPIR). 

 
 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu wyjaśnia treść 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 
Pytanie 1: 
 „Zamawiający określił termin wykonania przedmiotowego zamówienia do dnia 

15.12.2017 r. Pragniemy zwrócić uwagę, że wyznaczony termin jest nierealny do 

zrealizowania zamówienia m. in. ze względu na: 
1. późny termin składania ofert 20.10.2017 r. 

2. czas potrzebny do rozstrzygnięcia postępowania i podpisania umowy (3-4 tygodni), 

3. panujące warunki atmosferyczne i utrudnione wykonywanie zadania w jesiennych      

i zimowych warunkach pogodowych w obszarze parkowym, 

4. relatywnie duży zakres zadania w stosunku do czasu jego wykonania,  

5. czas realizacji dostaw elementów małej architektury, urządzeń oświetlenia, 

elementów drewnianych wynoszący od 6 do 12 tygodni, wszystkie informacje na 

podstawie ofert od producentów: 

• studnia z rozdzielnicą AROT – 6-8 tygodni, 

• siedziska z blachy perforowanej MMcite – 8 tygodni, 

• oprawa Platea w kolorze wymaganym w dokumentacji RAL 7016, z uwagi 

na niestandardowy kolor czas dostawy 12 tygodni. Oprawa w kolorze 

standardowym (15 Grey dostępnym na stronie producenta  - 6 tygodni). 

Czy w związku z tak długim okresem oczekiwania na dostawy materiałów, Zamawiający 

będzie doliczał kary za każdy dzień opóźnienia? 

 

W związku z powyższym wnosimy o wydłużenie terminu realizacji zadania do 

31.05.2017. Utrzymanie pierwotnego terminu realizacji jest działaniem 

nieracjonalnym powodującym: 

1. ograniczenie ilości uczestników biorących udział w postępowaniu chcących 

wykonać zadanie, ale mających świadomość braku możliwości dotrzymania 

terminu, 

2. nieproporcjonalny wzrost ryzyka i co za tym idzie zwiększenie rezerwy finansowej 

na jego zabezpieczenie, 
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3. doliczenie do ceny ofertowej potencjalnych kar za każdy dzień zwłoki w wysokości 

wynikającej z wydłużenia terminu wykonania zadania o kilkadziesiąt dni, a tym 

samym zawyżenie wartości oferty Wykonawcy.”  

 

Odpowiedź 1: 
 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu zmienia 

treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie: 

1) Terminu składania i otwarcia ofert, wskazując poniższy termin: 

          Termin składania ofert: 24.10.2017r. godz. 9:00 
          Termin otwarcia ofert: 24.10.2017r. godz. 10:00 

2) Terminu wykonania zamówienia, wskazując poniższy termin:  

Termin realizacji robot budowlanych: do dnia 30.04.2018r. Pielęgnacja 

trawników w okresie 1 roku (12 kolejnych miesięcy kalendarzowych) od dnia 

protokolarnego odbioru robot budowlanych. 

 
 
 
 
 

D Y R E K T O R 
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